**نوتیفیکیشن باطل شده است — CANCELLED**

اعلان از اعتبار جاری خارج شده است. شماره، متن و مدارک صدور اصلی برای سابقه نگهداری می‌شوند، نه دعوت فعال. این اقدام جایگزینی صادر نکرده است.

ابطال‌کننده / زمان UTC: مهندس رضایی · 2026-10-20T05:34:05+00:00

دلیل ابطال (قابل‌رؤیت برای خوانندگان مجاز، از جمله گیرندگان):

دلیل ابطال / CANCELLATIONREASON

مهندسی و ساخت پارس — EPC-PARS

# نوتیفیکیشن بازرسی مراحل ITP

اعلام برنامهٔ بازرسی — نه نتیجهٔ بازرسی یا release

---

| | |
|---|---|
| شمارهٔ نوتیفیکیشن بازرسی: | PH-14-IN-EPC-PARS-000001 |
| مرجع ثبت‌شدهٔ پروژه: | پروژهٔ آزمایشی — SYNTHETIC (PH-14) |
| وضعیت: | نوتیفیکیشن باطل شده است / نسخه 3 |
| زمان صدور: | 2026-10-20 05:34:05+00 |
| صادرکننده / پیمانکار اصلی هنگام صدور: | مهندس رضایی |
| بازهٔ برنامه‌ریزی‌شدهٔ انجام فعالیت: | **شروع برنامه‌ریزی‌شدهٔ فعالیت:** 2026-10-25T09:30:00+03:30<br>**پایان برنامه‌ریزی‌شدهٔ فعالیت:** 2026-10-25T11:30:00+03:30 |

### مرجع کار/فعالیت (PO اجباری نیست)

نمونهٔ آزمایشی / SYNTHETIC FIELD INSPECTION

### محل بازرسی

محل آزمایشی / Synthetic site

## نسخه و مرحلهٔ ثبت‌شدهٔ ITP

شمارهٔ سند / بازنگری ثبت‌شده: `PH-14-PIPING-ITP-0001 / A`

UUID نسخهٔ سند ITP: `4a7945d4-711c-4f80-b276-6ad1eb15b95d`

وضعیت CDE / suitability ثبت‌شده: `WIP / —`

نه استنتاج تصویب ITP:

نقطهٔ ثبت‌شدهٔ ITP (H/W/R/M): `1 / W`

UUID مرحله: `7df74bbf-d304-4eef-becd-1e7f6fd561b6`

## شرح / یادداشت انگلیسی

Recorded stage <script>stage()</script>

## شرح / یادداشت فارسی

بازرسی مرحلهٔ پیش‌نویس گچ ژاله

## گیرندگان صریح — شرکت‌های مشارکت‌کنندهٔ پروژه

| گیرندگان صریح — شرکت‌های مشارکت‌کنندهٔ پروژه |
| --- |
| MC-KARAN — مدیریت پیمان کاران |

## شرح / یادداشت انگلیسی

CURRENTISSUEDCANCELBODY

## شرح / یادداشت فارسی

ارجاع‌شده برای تأیید حضور، نه تأیید نتیجه

> نسخهٔ CDE و ثبت مرحله به‌خودی‌خود گواه تصویب ITP نیستند. مراحل append-only هستند؛ تصویب کامل، اصلاح و hold/release جدا هستند.

نسخهٔ تولیدشده از دادهٔ ثبت‌شدهٔ زمان صدور؛ نه امضای دیجیتال، گواهی بازرسی فیزیکی، تحویل ایمیل، تأیید دریافت یا تصویب.