نوتیفیکیشن بازرسی مراحل ITP

اعلام برنامهٔ بازرسی — نه نتیجهٔ بازرسی یا release

شمارهٔ نوتیفیکیشن بازرسی:	PH-14-IN-EPC-PARS-000001
مرجع ثبت‌شدهٔ پروژه:	پروژهٔ آزمایشی — SYNTHETIC (PH-14)
وضعیت:	صادرشده — ثبت داخل سامانه / نسخه 2
زمان صدور:	2026-10-20 10:20:33+00
صادرکننده / پیمانکار اصلی هنگام صدور:	مهندس رضایی
بازهٔ برنامه‌ریزی‌شدهٔ انجام فعالیت:	**شروع برنامه‌ریزی‌شدهٔ فعالیت:** 2026-10-25T09:30:00+03:30 **پایان برنامه‌ریزی‌شدهٔ فعالیت:** 2026-10-25T11:30:00+03:30

مرجع کار/فعالیت (PO اجباری نیست)

نمونهٔ آزمایشی / SYNTHETIC FIELD INSPECTION

محل بازرسی

محل آزمایشی / Synthetic site

نسخه و مرحلهٔ ثبت‌شدهٔ ITP

شمارهٔ سند / بازنگری ثبت‌شده:	PH-14-PIPING-ITP-0001 / A
UUID نسخهٔ سند ITP:	10b0dcb3-4e02-42e0-8224-2c37ead1996a
وضعیت CDE / suitability ثبت‌شده — نه استنتاج تصویب ITP:	WIP / —
نقطهٔ ثبت‌شدهٔ ITP (H/W/R/M):	1 / W
UUID مرحله:	4987f217-94f5-4411-977c-5e3541e54164

شرح / یادداشت انگلیسی

Recorded stage <script>stage()</script>

شرح / یادداشت فارسی

بازرسی مرحلهٔ پیش‌نویس گچ ژاله

گیرندگان صریح — شرکت‌های مشارکت‌کنندهٔ پروژه

گیرندگان صریح — شرکت‌های مشارکت‌کنندهٔ پروژه
MC-KARAN — مدیریت پیمان کاران

شرح / یادداشت انگلیسی

<img src="https://invalid.example/a"> & <script>notes()</script>

شرح / یادداشت فارسی

ارجاع‌شده برای تأیید حضور، نه تأیید نتیجه

> نسخهٔ CDE و ثبت مرحله به‌خودی‌خود گواه تصویب ITP نیستند. مراحل append-only هستند؛ تصویب کامل، اصلاح و hold/release جدا هستند.

تأییدهای دریافت شرکت‌ها — سابقهٔ جاری داخل سامانه

اولین خوانندهٔ مجاز که از طرف شرکت گیرندهٔ انتخاب‌شده تأیید کند، دریافت همان شرکت برای همان رویداد را ثبت می‌کند. دریافت اصل و ابطال جدا هستند. برای همهٔ خوانندگان مجاز اعلان قابل‌رؤیت است؛ نه مدرک تحویل ایمیل، امضا، تأیید حضور، پذیرش فنی یا اجازهٔ ادامهٔ کار.

تأیید دریافت شرکتی ثبت نشده است؛ این به معنی اثبات تحویل‌نشدن یا نخواندن اعلان نیست.

پیوست جاری پیگیری پیش‌نیازها

اطلاعات پیگیری در زمان خروجی؛ جدا از متن ثبت‌شدهٔ زمان صدور. همهٔ وضعیت‌های ثبت‌شده و سابقهٔ کامل تغییرات درج می‌شوند. این پیوست تأیید بازرسی، اصلاح ITP، گواهی آمادگی یا اجازهٔ ادامهٔ کار نیست.

زمان تهیهٔ خروجی (UTC): 2026-10-20T10:20:34+00:00

مرحلهٔ دقیق ITP موروثی از اعلان صادرشده

تمام پیش‌نیازها و اصلاحات اینجا مربوط به همین مرحله و نسخهٔ ثبت‌شدهٔ ITP هستند. مرجع مورد همچنان متن آزاد است؛ نه آیتم جزئی ساختاریافته یا مجوز خواندن سند منبع. این نمایش، تصویب ITP نیست.

سند ITP ثبت‌شده / UUID

29c00550-4e37-4ac3-9441-ce9a0c8282f7 / PH-14-PIPING-ITP-0001

نسخهٔ سند ثبت‌شده / UUID

10b0dcb3-4e02-42e0-8224-2c37ead1996a / A

مرحلهٔ ثبت‌شده: ترتیب / نقطه / UUID

1 / W / 4987f217-94f5-4411-977c-5e3541e54164

بازرسی مرحلهٔ پیش‌نویس گچ ژاله

MC-KARAN — مدیریت پیمان کاران

58d946d6-a09f-48e7-80e6-cfd90a3be251

پس از اقدام — نسخه 2

پیش‌نیاز باز / نسخه 2

مرجع عملیات/مورد (متنی، نه پیوند تأییدشدهٔ کالا)

ITEM-OPEN-EDITED

پیش‌نیاز موردنیاز

گچ ژاله — Long prerequisite line.

گچ ژاله — Long prerequisite line.

گچ ژاله — Long prerequisite line.

گچ ژاله — Long prerequisite line.

گچ ژاله — Long prerequisite line.
گچ ژاله — Long prerequisite line.
گچ ژاله — Long prerequisite line.
گچ ژاله — Long prerequisite line.
گچ ژاله — Long prerequisite line.
گچ ژاله — Long prerequisite line.
گچ ژاله — Long prerequisite line.
گچ ژاله — Long prerequisite line.
گچ ژاله — Long prerequisite line.
گچ ژاله — Long prerequisite line.
گچ ژاله — Long prerequisite line.
گچ ژاله — Long prerequisite line.
گچ ژاله — Long prerequisite line.
گچ ژاله — Long prerequisite line.
گچ ژاله — Long prerequisite line.
گچ ژاله — Long prerequisite line.
گچ ژاله — Long prerequisite line.
گچ ژاله — Long prerequisite line.
گچ ژاله — Long prerequisite line.
گچ ژاله — Long prerequisite line.
گچ ژاله — Long prerequisite line.
گچ ژاله — Long prerequisite line.
گچ ژاله — Long prerequisite line.
گچ ژاله — Long prerequisite line.
گچ ژاله — Long prerequisite line.
گچ ژاله — Long prerequisite line.
گچ ژاله — Long prerequisite line.
گچ ژاله — Long prerequisite line.
گچ ژاله — Long prerequisite line.
گچ ژاله — Long prerequisite line.
گچ ژاله — Long prerequisite line.
گچ ژاله — Long prerequisite line.
گچ ژاله — Long prerequisite line.
گچ ژاله — Long prerequisite line.
گچ ژاله — Long prerequisite line.
گچ ژاله — Long prerequisite line.
گچ ژاله — Long prerequisite line.

گچ ژاله — Long prerequisite line.

گچ ژاله — Long prerequisite line.

گچ ژاله — Long prerequisite line.

گچ ژاله — Long prerequisite line.

END-OF-LONG-REQUIREMENT

اصلاح پیش‌نیاز باز با دلیل — مهندس جعفری / MC-KARAN — مدیریت پیمان کاران · 2026-10-20T10:20:33.136078+00:00

EDIT-REASON

سابقهٔ تغییرناپذیر رویدادهای پیش‌نیاز

نسخه 1 — پیش‌نیاز ثبت شد

پس از اقدام

پیش‌نیاز باز / نسخه 1

مرجع عملیات/مورد (متنی، نه پیوند تأییدشدهٔ کالا)

ITEM-OPEN

پیش‌نیاز موردنیاز

ORIGINAL-REQUIREMENT

پیش‌نیاز ثبت شد — مهندس جعفری / MC-KARAN — مدیریت پیمان کاران · 2026-10-20T10:20:33.121113+00:00

نسخه 2 — اصلاح پیش‌نیاز باز با دلیل

پیش از اقدام

پیش‌نیاز باز / نسخه 1

مرجع عملیات/مورد (متنی، نه پیوند تأییدشدهٔ کالا)

ITEM-OPEN

پیش‌نیاز موردنیاز

ORIGINAL-REQUIREMENT

پیش‌نیاز ثبت شد — مهندس جعفری / MC-KARAN — مدیریت پیمان کاران · 2026-10-20T10:20:33.121113+00:00

پس از اقدام

پیش‌نیاز باز / نسخه 2

مرجع عملیات/مورد (متنی، نه پیوند تأییدشدهٔ کالا)

ITEM-OPEN-EDITED

پیش‌نیاز موردنیاز

گچ ژاله — Long prerequisite line.
گچ ژاله — Long prerequisite line.
گچ ژاله — Long prerequisite line.
گچ ژاله — Long prerequisite line.
گچ ژاله — Long prerequisite line.
گچ ژاله — Long prerequisite line.
گچ ژاله — Long prerequisite line.
گچ ژاله — Long prerequisite line.
گچ ژاله — Long prerequisite line.
گچ ژاله — Long prerequisite line.
گچ ژاله — Long prerequisite line.
گچ ژاله — Long prerequisite line.
گچ ژاله — Long prerequisite line.
گچ ژاله — Long prerequisite line.
گچ ژاله — Long prerequisite line.
گچ ژاله — Long prerequisite line.
گچ ژاله — Long prerequisite line.
گچ ژاله — Long prerequisite line.
گچ ژاله — Long prerequisite line.
گچ ژاله — Long prerequisite line.
گچ ژاله — Long prerequisite line.
گچ ژاله — Long prerequisite line.
گچ ژاله — Long prerequisite line.

گچ ژاله — Long prerequisite line.
گچ ژاله — Long prerequisite line.
گچ ژاله — Long prerequisite line.
گچ ژاله — Long prerequisite line.
گچ ژاله — Long prerequisite line.
گچ ژاله — Long prerequisite line.
گچ ژاله — Long prerequisite line.
گچ ژاله — Long prerequisite line.
گچ ژاله — Long prerequisite line.
گچ ژاله — Long prerequisite line.
گچ ژاله — Long prerequisite line.
گچ ژاله — Long prerequisite line.
گچ ژاله — Long prerequisite line.
گچ ژاله — Long prerequisite line.
گچ ژاله — Long prerequisite line.
گچ ژاله — Long prerequisite line.
گچ ژاله — Long prerequisite line.
گچ ژاله — Long prerequisite line.
گچ ژاله — Long prerequisite line.

END-OF-LONG-REQUIREMENT

اصلاح پیش‌نیاز باز با دلیل — مهندس جعفری / MC-KARAN — مدیریت پیمان کاران · 2026-10-20T10:20:33.136078+00:00

EDIT-REASON

MC-KARAN — مدیریت پیمان کاران

`64cc909a-8397-482a-83c5-5fad34d4be85`

پس از اقدام — نسخه 2

انجام اعلام‌شده — منتظر بررسی گیرنده / نسخه 2

مرجع عملیات/مورد (متنی، نه پیوند تأییدشدهٔ کالا)

ITEM-REPORTED

پیش‌نیاز موردنیاز

SYNTHETIC-REQUIREMENT

اعلام انجام یا اصلاح توضیح انجام — مهندس رضایی / EPC-PARS — مهندسی و ساخت پارس · 2026-10-20T10:20:33.165566+00:00

REPORT-EXPLANATION

سابقهٔ تغییرناپذیر رویدادهای پیش‌نیاز

نسخه 1 — پیش‌نیاز ثبت شد

پس از اقدام

پیش‌نیاز باز / نسخه 1

مرجع عملیات/مورد (متنی، نه پیوند تأییدشدهٔ کالا)

ITEM-REPORTED

پیش‌نیاز موردنیاز

SYNTHETIC-REQUIREMENT

پیش‌نیاز ثبت شد — مهندس جعفری / MC-KARAN — مدیریت پیمان کاران · 2026-10-20T10:20:33.147749+00:00

نسخه 2 — اعلام انجام یا اصلاح توضیح انجام

پیش از اقدام

پیش‌نیاز باز / نسخه 1

مرجع عملیات/مورد (متنی، نه پیوند تأییدشدهٔ کالا)

ITEM-REPORTED

پیش‌نیاز موردنیاز

SYNTHETIC-REQUIREMENT

پیش‌نیاز ثبت شد — مهندس جعفری / MC-KARAN — مدیریت پیمان کاران · 2026-10-20T10:20:33.147749+00:00

پس از اقدام

انجام اعلام‌شده — منتظر بررسی گیرنده / نسخه 2

مرجع عملیات/مورد (متنی، نه پیوند تأییدشدهٔ کالا)

ITEM-REPORTED

پیش‌نیاز موردنیاز

SYNTHETIC-REQUIREMENT

اعلام انجام یا اصلاح توضیح انجام — مهندس رضایی / EPC-PARS — مهندسی و ساخت پارس · 2026-10-20T10:20:33.165566+00:00

REPORT-EXPLANATION

MC-KARAN — مدیریت پیمان کاران

`bcc6fbc1-87e4-4ea3-ad98-b9738210edc2`

پس از اقدام — نسخه 3

تحقق پیش‌نیاز تأییدشده توسط گیرنده / نسخه 3

مرجع عملیات/مورد (متنی، نه پیوند تأییدشدهٔ کالا)

ITEM-FULFILLED

پیش‌نیاز موردنیاز

SYNTHETIC-REQUIREMENT

تأیید تحقق پیش‌نیاز اعلام‌شده — مهندس جعفری / MC-KARAN — مدیریت پیمان کاران · 2026-10-20T10:20:33.207047+00:00

CONFIRMATION-NOTE

سابقهٔ تغییرناپذیر رویدادهای پیش‌نیاز

نسخه 1 — پیش‌نیاز ثبت شد

پس از اقدام

پیش‌نیاز باز / نسخه 1

مرجع عملیات/مورد (متنی، نه پیوند تأییدشدهٔ کالا)

ITEM-FULFILLED

پیش‌نیاز موردنیاز

SYNTHETIC-REQUIREMENT

پیش‌نیاز ثبت شد — مهندس جعفری / MC-KARAN — مدیریت پیمان کاران · 2026-10-20T10:20:33.177743+00:00

نسخه 2 — اعلام انجام یا اصلاح توضیح انجام

پیش از اقدام

پیش‌نیاز باز / نسخه 1

مرجع عملیات/مورد (متنی، نه پیوند تأییدشدهٔ کالا)

ITEM-FULFILLED

پیش‌نیاز موردنیاز

SYNTHETIC-REQUIREMENT

پیش‌نیاز ثبت شد — مهندس جعفری / MC-KARAN — مدیریت پیمان کاران · 2026-10-20T10:20:33.177743+00:00

پس از اقدام

انجام اعلام‌شده — منتظر بررسی گیرنده / نسخه 2

مرجع عملیات/مورد (متنی، نه پیوند تأییدشدهٔ کالا)

ITEM-FULFILLED

پیش‌نیاز موردنیاز

SYNTHETIC-REQUIREMENT

اعلام انجام یا اصلاح توضیح انجام — مهندس رضایی / EPC-PARS — مهندسی و ساخت پارس · 2026-10-20T10:20:33.194156+00:00

FULFILLED-REPORT

نسخه 3 — تأیید تحقق پیش‌نیاز اعلام‌شده

پیش از اقدام

انجام اعلام‌شده — منتظر بررسی گیرنده / نسخه 2

مرجع عملیات/مورد (متنی، نه پیوند تأییدشدهٔ کالا)

ITEM-FULFILLED

پیش‌نیاز موردنیاز

SYNTHETIC-REQUIREMENT

اعلام انجام یا اصلاح توضیح انجام — مهندس رضایی / EPC-PARS — مهندسی و ساخت پارس · 2026-10-20T10:20:33.194156+00:00

FULFILLED-REPORT

پس از اقدام

تحقق پیش‌نیاز تأییدشده توسط گیرنده / نسخه 3

مرجع عملیات/مورد (متنی، نه پیوند تأییدشدهٔ کالا)

ITEM-FULFILLED

پیش‌نیاز موردنیاز

SYNTHETIC-REQUIREMENT

تأیید تحقق پیش‌نیاز اعلام‌شده — مهندس جعفری / MC-KARAN — مدیریت پیمان کاران · 2026-10-20T10:20:33.207047+00:00

CONFIRMATION-NOTE

MC-KARAN — مدیریت پیمان کاران

`7634bfdf-8f7a-44a3-b45c-38a742fd921b`

پس از اقدام — نسخه 2

پس‌گرفته‌شده توسط گیرنده / نسخه 2

مرجع عملیات/مورد (متنی، نه پیوند تأییدشدهٔ کالا)

ITEM-WITHDRAWN

پیش‌نیاز موردنیاز

SYNTHETIC-REQUIREMENT

پس‌گرفتن پیش‌نیاز با دلیل — مهندس جعفری / MC-KARAN — مدیریت پیمان کاران · 2026-10-20T10:20:33.229404+00:00

WITHDRAWAL-REASON

سابقهٔ تغییرناپذیر رویدادهای پیش‌نیاز

نسخه 1 — پیش‌نیاز ثبت شد

پس از اقدام

پیش‌نیاز باز / نسخه 1

مرجع عملیات/مورد (متنی، نه پیوند تأییدشدهٔ کالا)

ITEM-WITHDRAWN

پیش‌نیاز موردنیاز

SYNTHETIC-REQUIREMENT

پیش‌نیاز ثبت شد — مهندس جعفری / MC-KARAN — مدیریت پیمان کاران · 2026-10-20T10:20:33.217527+00:00

نسخه 2 — پس‌گرفتن پیش‌نیاز با دلیل

پیش از اقدام

پیش‌نیاز باز / نسخه 1

مرجع عملیات/مورد (متنی، نه پیوند تأییدشدهٔ کالا)

ITEM-WITHDRAWN

پیش‌نیاز موردنیاز

SYNTHETIC-REQUIREMENT

پیش‌نیاز ثبت شد — مهندس جعفری / MC-KARAN — مدیریت پیمان کاران · 2026-10-20T10:20:33.217527+00:00

پس از اقدام

پس‌گرفته‌شده توسط گیرنده / نسخه 2

مرجع عملیات/مورد (متنی، نه پیوند تأییدشدهٔ کالا)

ITEM-WITHDRAWN

پیش‌نیاز موردنیاز

SYNTHETIC-REQUIREMENT

پس‌گرفتن پیش‌نیاز با دلیل — مهندس جعفری / MC-KARAN — مدیریت پیمان کاران · 2026-10-20T10:20:33.229404+00:00

WITHDRAWAL-REASON

نسخهٔ تولیدشده از مدرک صدور محفوظ و سوابق جاری چرخه/دریافت داخل سامانه؛ خود این فایل امضا، مدرک تحویل خارجی، تأیید حضور، پذیرش فنی یا اجازهٔ ادامهٔ کار نیست.